

测试评审会议纪要

会议名称	全栈外卖管理系统 M4 测试评审会
会议主题	测试设计、执行结果、缺陷与课程提交材料评审
会议地点	软件工程实验项目组（请按实际情况补充）
会议时间	2026-06-14（具体时段请补充）
参加人员	项目组长、测试人员、后端开发、前端开发（请补真实姓名）
记录者	测试人员（请补真实姓名）

1. 会议议事项

- 审查测试计划、需求追踪矩阵、测试用例、缺陷记录和执行日志是否齐全。
- 确认课程模板《功能测试设计书/报告书》《bug 一览表》《Review 记录表》的字段已映射到测试记录汇总。
- 确认最终回归结果：后端 30 passed、1 xfailed，覆盖率 76%；前端契约测试 4 passed；生产构建通过。
- 审查计划书中接口测试、集成测试、WebSocket、安全、并发、性能和品质记录要求的落实程度。

2. 评审结论

评审项	结论	说明
测试文档完整性	通过	计划、用例、缺陷、报告、日志索引和材料对应说明齐全
测试执行证据	通过	保存三轮后端、前端和构建日志以及 HTML 覆盖率
功能与安全测试	基本通过	核心流程和权限隔离通过，存在明确已知缺陷
发布判定	有条件不通过	DEF-001、DEF-002 未修复；性能、压力、延迟和 MySQL 回归未执行

3. 指出事项与行动项

序号	指出事项	处理要求	责任角色	状态
1	DEF-002 导致干净环境认证阻断	锁定兼容 bcrypt 并全量回归	后端开发	待处理
2	DEF-001 并发抢单非原子	改为原子条件更新并在 MySQL 回归	后端开发	待处理
3	缺少计划书要求的性能/压力/延迟数据	补充 100 用户并发、持续压力和 WebSocket 延迟报告	测试人员	待处理
4	会议记录和文档仍使用角色代称	提交前补真实姓名、学号、贡献度和签字	项目组长	待处理

4. 最终决定

同意将当前测试材料作为 M4 阶段记录归档；在两个高优先级缺陷修复并补齐关键非功能测试前，不建议将系统判定为最终验收通过。